

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 08 февраля 2022 г.  
по УО и МП

№40

**О реализации регионального проекта по организации адресной методической поддержки «62+» МОУ «Поярковская ООШ»**

В целях реализации регионального проекта по организации методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (62+) и обеспечения перехода МОУ «Поярковская ООШ» в режим эффективной работы,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить муниципальным координатором по реализации проекта Максаеву Ольгу Анатольевну, заместителя начальника УОиМП.
2. Определить МОУ «Михайловская СОШ №2» куратором для работы с МОУ «Поярковская ООШ» по организации методической поддержки.
3. Утвердить план муниципальных мероприятий «дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «62+» согласно приложению №1 к настоящему приказу.
4. Заведующей ДМЦ (М.А.Бастраковой) обеспечить методическое сопровождение, информационную поддержку и реализацию плана муниципальных мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УОиМП



С.А.Клеилкина



«Утверждаю»

Начальник УОиМП

С.А.Клеилкина

Приложение №1 к приказу №40 от 08.02.22г.

План муниципальных мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта по организации адресной методической поддержки «62+»  
МОУ «Поярковская ООШ»

| №                          | Наименование мероприятия   | Дата                    | Ответственный   |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| <b>Мониторинговый этап</b> |  |                         |   |
| 1                          | Определение «проблемных зон» и организация партнерства школ  | Февраль 2022            | ДМЦ, куратор ОУ   |
| 2                          | Установочное совещание с администрацией школы СНОР и школы-партнера.   | Февраль 2022 г.         | УОиМП<br>Директор МОУ «Поярковская ООШ»<br>Директор МОУ «Михайловская СОШ №2» |
| 3                          | Методическое сопровождение в составлении и корректировке дорожных карт по переходу в эффективный режим работы  | Февраль 2022            | ДМЦ, школа-партнер  |
| <b>Основной этап</b>       |  |                         |   |
| 1                          | Работа предметных и межпредметных объединений по вопросам перевода СНОР в эффективный режим работы.<br>1. Семинары учителей предметников.<br>2. Вебинары.<br>3. Районные методические объединения учителей предметников. | В течение всего периода | ДМЦ<br>Школа — партнер  |

|                                       |  |                          |   |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|
| 2                                     | Консультации по организации совместных мероприятий «Школа партнер — школа СНОР»  | В течение всего периода. | ДМЦ<br>Школа — партнер  |
| 3                                     | Привлечение специалистов для оказания психологического сопровождения обучающихся и родителей.  | В течение всего периода. | Методисты ДМЦ<br>Школа-партнер  |
| 4                                     | Организация непрерывного профессионального роста квалификации педагогов.   | В течение всего периода. | Методисты ДМЦ<br>Директор МОУ «Поярковская ООШ»                             |
| 5                                     | Консультирование руководителей, заместителей и педагогических работников школы со СНОР по вопросам:<br>-Внутришкольного контроля;<br>-подготовки и проведения современного урока (предметные направления);<br>-подготовки учащихся к итоговой аттестации (9 кл.) (предметные направления). | В течение всего периода. | Школа-партнер<br>ДМЦ  |
| 6                                     | «Мастер — классы», тренинги, семинары  | В течение всего периода. | ДМЦ<br>Школа — партнер  |
| 7                                     | Проведение совместных педагогических советов «Школа - партнер — школа СНОР»  | В течение уч. года       | ДМЦ, школа-партнер  |
| <b>Рефлексивно-аналитический этап</b> |  |                          |   |
| 1                                     | Анализ работы ОО по вопросам перевода МОУ «Поярковская ООШ» в эффективный режим работы.  | Август 2022 г.           | ДМЦ<br>Директор МОУ «Поярковская ООШ»<br>Директор МОУ «Михайловская СОШ №2» |
| 2                                     | Разработка методических рекомендаций по переводу школ в эффективный режим работы.  | Август 2022 г.           | Методисты ДМЦ   |
| 3                                     | Корректировка планов и направлений работы на следующий учебный год.  | Август 2022г.            | ДМЦ<br>Директор МОУ «Поярковская ООШ»                                       |

|  |  |                  |   |
|--|--|------------------|---|
|  |  |                  | Директор МОУ<br>«Михайловская<br>СОШ №2»  |
|  | Итоговое совещание администрациями школ. | с Декабрь 2022г. | УОиМП<br>Директор МОУ<br>«Поярковская<br>ООШ»<br>Директор МОУ<br>«Михайловская<br>СОШ №2» |



«Утверждаю»

Начальник УОиМП

С.А.Клеилкина

приложение к приказу №40 от 08.02.22г.

Состав муниципальной рабочей группы по реализации проекта по  
организации адресной методической поддержки «62+»  
МОУ «Поярковская ООШ»

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1.Клеилкина С.А.    | - (председатель)<br>начальник УОиМП;  |
| 2.Максаева О.А.     | - зам. начальника УОиМП;  |
| 3.Шнайдер Е.К.      | - начальник сектора дошкольного,<br>основного общего, среднего общего<br>образования УОиМП; |
| 4. Бастракова М.А.  | - заведующая ДМЦ УОиМП  |
| 6. Березина Е.В.    | - методист ДМЦ УОиМП;   |
| 7. Савостьянов А.П. | - директор МОУ «Михайловская СОШ<br>№2»   |
| 8. Сомова Ю.А.      | - заместитель директора по УВР МОУ<br>«Михайловская СОШ №2»                                 |
| 9. Краюхина Ю.В.    | - директор МОУ «Поярковская ООШ»  |
| 10. Бирючкова Н.Н.  | - заместитель директора по УВР МОУ<br>«Поярковская ООШ»                                     |